

Information

- öffentlicher Teil -

St. Ingbert 
BiosphärenStadt mit Flair

Stadtentwicklung und Umwelt (6)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

Ö Ausschuss für Baumanagement und Werksausschuss

Ö 07.02.2018 Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach

Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach - Sachstand

Erläuterungen

Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach - Sachstand

Die angefügten Planung und Kostenschätzung des Planungsbüros Michaeli und Partner für das Feuerwehrgerätehaus Index 03 in Rohrbach, Hinter den Gärten 10 wurde am 20.01.2018 dem Löschbezirk Rohrbach während der Jahreshauptversammlung durch das Planungsbüro vorgestellt, ebenso wurde diese Planung am 25.01.2018 im Baumanagement und Werksausschuss im öffentlichen Teil präsentiert. Diese Planung mit dem Index 03 Stand 10.01.2018 wurde mit den Nutzern abgestimmt (Wehrführer und Löschbezirksführer und deren Vertreter und den Wehrangehörigen). Basierend auf dieser Grundlage werden die weiteren Planungen fortgeführt. Im Baumanagement und Werksausschuss wurde der Planungsauftrag für das Planungsbüro Michaeli und Partner vergeben. Der Auftrag beinhaltet die Leistungsphasen 1 – 3 der HOAI Grundlagenermittlung bis zur Erstellung einer Haushaltsunterlagebau, zur Stellung eines Förderantrags bei dem zuständigen Fördergeber. Miteingebunden in die Maßnahme ist bereits ein Statikbüro zur Erstellung einer Vorstatik als Grundlage für die Kostenberechnung. Ebenso ist bereits ein Brandschützer sowie ein Planungsbüro für die Technischen Gewerke mit eingebunden. Am 05.02.2018 wird eine erneute Arbeitsbesprechung mit denen an der Planung beteiligten Fachingenieure stattfinden. Eine Fortschreibung der Planung wird erfolgen.

In einer der nächsten Ortsratssitzungen kann das Planungsbüro Michaeli und Partner die Planungen vorstellen. Weitere Sachstandsberichte folgen.

Anlagen:

- Entwurf Feuerwehrgerätehaus
- Lageplan
- Kostenaufstellung